



Trasmissione tramite PEC

Spett.le BOTTICINI+FACCHINELLI ARCHITECTURAL
RESEARCH WORKSHOP SRL – STP (Mandatara) –
PRELIOS INTEGRA SPA – SCE PROJECT SRL – FGB
STUDIO ZMYRNA LIMITED – GEOL. MASSIMO
BOBBIO (Mandanti)

botticinfacchinelliarwsrl@legalmail.it

**OGGETTO: ACCORDO QUADRO CON PIU' OPERATORI ECONOMICI PER L'AFFIDAMENTO DI LAVORI (OG1 – OG11) E
SERVIZI DI INGEGNERIA E ARCHITETTURA (E.21 – E.06 – S.03 – IA.02 –IA.04) PER LA NUOVA EDIFICAZIONE,
RISTRUTTURAZIONE E RIQUALIFICAZIONE DI EDIFICI PUBBLICI RESIDENZIALI E NON.**

LOTTO GEOGRAFICO: 3 – VENETO - FRIULI VENEZIA GIULIA – CIG 9179718EEC

SUB - LOTTO PRESTAZIONALE 1: Servizi tecnici.

"Ristrutturazione Case Azzolini" - CUP G38I21000330001

C.I.G. 9493970FE0 dell'Appalto Specifico

Riscontro Vostra nota del 30/03/2023.

Con riferimento alla Vostra nota in oggetto, di ulteriore richiesta proroga sulla data di consegna del progetto definitivo, prevista per il 31/03/2023, con la presente se ne comunica l'accettazione poiché lo stesso, per essere verificato e validato, deve essere redatto in maniera quanto più precisa sia nella parte tecnica che nella valutazione economica.

Per le ragioni esposte, si accetta la nuova data di consegna al 14/04/2023.

Cordiali saluti.

Verona, 30/03/2023

IL RUP

Arch. Lorenza Santolin

Documento firmato digitalmente

Rif : PINQuA-28-03-22-D006_Proroga2.doc

AGEC Sede Legale e Direzione
Via Enrico Noris, 1
37121 Verona
T +39 045 8051311

AGEC Area Immobiliare
Via Enrico Noris, 1
37121 Verona
T +39 045 8051311

AGEC Farmacie Cittadine
Via Enrico Noris, 1
37121 Verona
T +39 045 8051311

AGEC Ristorazione – Eventi
Via San Cristoforo, 4
37129 Verona
T +39 045 8051311

AGEC Servizi Cimiteriali
Via Caduti Senza Croce, 1
37133 Verona
T +39 045 8029911